

ПРОЕКТ КОРРЕКТИРОВКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

ООО «ОРЭС-КАРЕЛИЯ» НА 2020-2022 гг.

ООО «ОРЭС-Карелия» в ответ на Письмо Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам (письмо №2299/12-07/КЦТ-и от 20.07.2022 г.) предлагает на рассмотрение и утверждение корректировку инвестиционной программы на 2020-2022 гг., утвержденной приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Карелия №166 от 29.04.2022 г.

Объем предлагаемой к утверждению корректировки инвестиционной программы по электроснабжению на 2020-2022 гг. составляет 31 140,860 тыс. руб. с НДС, в т.ч.:

2020 г. – 3 772, 268 тыс. руб. с НДС;

2021 г. – 11 690,772 тыс. руб. с НДС;

2022 г. – 15 677,820 тыс. руб. с НДС.

Финансирование инвестиционной программы на 2022 год соответствует утвержденным тарифным источникам.

Изменения в части мероприятий 2022 г.

30.04.2022 г. Постановлением Правительства РФ №807 внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 28.02.2015 г. №184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям», предусматривающие поэтапное увеличение количественных параметров критериев ТСО в течение 3-х лет начиная с 2023 года.

По мнению ООО «ОРЭС-Карелия» существует большая вероятность того что, ООО «ОРЭС-Карелия» не сможет соответствовать статусу ТСО с 2025 года, а значит приобретение программного обеспечения ИИС «Пирамида» становится экономически нецелесообразным и стратегически неверным в долгосрочной перспективе с учетом изменившегося законодательства, ужесточающего критерии ТСО.

ООО «ОРЭС-Карелия» обращается к Вам с просьбой согласования проекта корректировки долгосрочной инвестиционной программы 2020-2022 г., в котором исполнение экономически нецелесообразного проекта по приобретению программного обеспечения ИИС «Пирамида» предлагается заменить на проекты, улучшающие надежность и качество передаваемой электрической энергии с целью полного и правильного освоения тарифных денежных средств в интересах потребителей.

А именно, предлагается освоить источники финансирования, определенные в соответствии с тарифно-балансовыми решениями на 2022 год в размере 1 293,55 тыс. руб. исполнением следующих проектов:

— «Замена трансформатора в ТП №1006 в урочище Лососинное» для улучшения качества электроснабжения уже присоединенных потребителей и для обеспечения будущей возможности подключения заявителей по новым техническим условиям;

— «Замена масляного выключателя на вакуумный выключатель в РП-26», что позволит упростить конструкцию выключателя, уменьшить время на ремонт, уменьшить занимаемое место по сравнению с масляными выключателями, а также увеличить срок эксплуатации, повысить надежность, качество и обеспечить бесперебойность электроснабжения.

Масляные выключатели и запасные части к ним более 10 лет не выпускаются, при выходе его из строя восстановление электроснабжения требует длительного времени и дорогостоящей замены вышедшего из строя оборудования на оборудование других типов со значительной переделкой устройств. Своевременная замена позволит избежать длительного обесточивания потребителей города, упростит работы по обслуживанию и не потребует дополнительных расходов на эксплуатационные материалы.

Письмом №105.01-300 от 14.07.2022 г. ООО «ОРЭС-Карелия» обратилось в адрес Госкомитета по ценам и тарифам с целью получения одобрения описанной замены проектов с целью полного и правильного освоения тарифных денежных средств.

20.07.2022 г. письмом №2299/12-07/КЦТ-и в Госкомитет по ценам и тарифам выразил мнение о возможности замены мероприятия по приобретению программного обеспечения ИИС «Пирамида» на иные мероприятия.

Стоимость проектов рассчитана на основании коммерческих предложений в Приложении 1.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов электроснабжения, вошедших в проект инвестиционной программы на 2020-2022 гг., их краткое описание.

Таблица 1.
млн. руб. с НДС

Наименование инвестиционного проекта		2020 год	2021 год	2022 год	Итого
тарифные инвестиции ИТОГО		3.77	11.69	15.68	31.14
1	Строительство	2.12	11.69	15.68	29.49
1.1	Строительство ТП в р-не ул. Киндасовский проезд	2.12	0.00	0.00	2.12
1.2	Строительство КЛ-10 кВ в районе ул. Сыктывкарская между РП-26 и РП-11	0.00	11.69	0.00	11.69
1.3	Строительство ПП в районе Комсомольского пр. в г. Петрозаводске	0.00	0.00	14.38	14.38
1.4	Замена масляного выключателя на вакуумный выключатель в РП-26	0.00	0.00	0.64	0.64
1.5	Замена трансформатора в ТП №1006 в урочище Лососинное	0.00	0.00	0.65	0.65
2	Основные средства	1.66	0.00	0.00	2.95
2.1	Транспортные средства:	1.24	0.00	0.00	1.24
2.2	Прочие ОС:	0.42	0.00	0.00	0.42

I. Стоимость основных этапов работ представлена в Форме 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам.

Мероприятия в рамках инвестиционной программы выполняются в период с 2020 г. по 2022 г. и носят характер капитальных вложений, которые включают в себя:

- проектные изыскания и разработку ПСД;
- строительно-монтажные работы;
- поставку оборудования и материалов;
- прочие затраты.

II. Финансовый план регулируемой организации, составленный на период реализации инвестиционной программы в сфере электроснабжения на 2020-2022 годы

Общий объем финансирования инвестиционных мероприятий на период 2020-2022 годы составляет 25,951 млн. руб. (без НДС), источниками которого являются:

- капитальные вложения производственного характера из прибыли – 21,761 млн. руб. (без НДС);
- амортизация основных средств – 4,189 млн. руб. (без НДС).

III. Расчеты объема средств в соответствии со сметными расчетами

Объемы средств, необходимые для реализации мероприятий Программы установлены на основании сметных расчетов и включают в себя расходы на:

- приобретение материалов и оборудования;
- осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ;
- осуществление работ по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- подготовку проектной документации.

В разрезе объектов стоимость вышеперечисленных работ подробно расписана в Форме 3: «План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам» в соответствии со сметами и коммерческими предложениями (Приложение 1). Сметные расчеты произведены в программном комплексе Гранд-смета по составляющим:

— стоимость работ - в текущих ценах с переводом по годам стройки по базовым индексам-дефляторам с сайта Министерства строительства ЖКХ и энергетики РК, утвержденные Министерством экономического развития РФ.

— стоимость оборудования – в текущих ценах по коммерческим предложениям от поставщиков (Приложение 1) с переводом по годам стройки по базовым индексам-дефляторам с сайта Министерства строительства ЖКХ и энергетики РК, утвержденным Министерством экономического развития РФ и опубликованным 01.10.2019 г.

Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам

Юллинен Н.А.